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In het kader van een MIP-ICON project onderscheiden we de volgende rapporteringen. 

 
1. Verslag van de projectstuurgroep 
De projectstuurgroep (projectleider, onderzoeksleider, projectafgevaardigde van elke partner in het project) 
vergadert onder leiding van de projectleider, minimaal 1 keer elke 6 maanden, en volgens de behoefte van het 
project. De verslagen van deze vergadering worden door de projectleider beschikbaar gesteld. 
In dit verslag wordt een overzicht gemaakt van alle lopende publicaties, congresbijdragen, presentaties, papers, en 
octrooiaanvragen met hun status (A voor in aanmaak, R voor ingediend (request), G voor goedgekeurd (granted) maar 
nog niet gepubliceerd, P voor gepubliceerd, bij wijze van informatie aan alle partners. 
De MIP programmamanager wordt geïnformeerd over de bijeenroeping van de projectstuurgroep, ontvangt de 
documenten en de verslagen van de projectstuurgroep en heeft het recht de vergaderingen bij te wonen. 
 

2. Verslag projectwerkgroep 
Het verslag van de projectwerkgroep wordt opgemaakt door de projectleider, op basis van de input van de 
werkpakketleiders, en de vergadering van de projectwerkgroep, minimaal 1x per kwartaal, en volgens de behoefte 
van het project. Het legt de nadruk op projectopvolging, en het ontdekken van mogelijke problemen in een vroeg 
stadium. Er is een sjabloon beschikbaar als voorbeeld op onze website. Belangrijk is dat dit verslag een goed overzicht 
geeft van de toestand, de risico's in het project, en correctieve en preventieve actiepunten. 
Als mogelijke werkwijze wordt voorgesteld: 
- Alle werkpakketleiders bezorgen aan de projectleider hun kort verslag (max 1 blz). De projectleider includeert 
vervolgens alle bijdragen in zijn verslag, en verdeelt de draft versie van het verslag. Dit is de basis voor de 
vergadering van de projectwerkgroep. 
- Na de vergadering van de projectwerkgroep werkt de projectleider zijn verslag af, met actiepunten, 
projectplanning, enz, en bezorgt het aan alle betrokkenen, en aan MIP. 
Zodoende bevat het verslag van de projectwerkgroep alle historische gegevens, die nadien nodig zijn voor het maken 
van het eindrapport. 
 

3. Financieel verslag 
 
Financiële verslagen voor partners zonder IWT-steun 
Dit is een eenvoudig financieel verslag, dat voor elk KALENDERJAAR door elke partner zonder IWT-steun rechtstreeks 
aan MIP wordt bezorgd, ten laatste op 31 januari van het (nieuwe) jaar. Hiervoor is er een sjabloon (1 blz. Excel-
worksheet) beschikbaar op onze website. 
De prestaties worden ingevuld per persoon en per maand. De loonkost is per persoon, met inachtname van die 
categorieën van kosten, die volgens het IWT-kostenmodel in aanmerking komen. 
De template laat toe om de overige kosten in te vullen als forfait (max 50%, of max 80% volgens definitie in het IWT-
kostenmodel). Na ontvangst van het financieel verslag zal MIP binnen een periode van 6 maanden de verificatie van 
het financieel verslag uitvoeren en al of niet de goedkeuring ervan meedelen. 

 
Financiële verslagen voor partners met IWT-steun 
De financiële verslaggeving voor de partners met IWT-steun die reeds binnen dit kader een financiële rapportering 
doen volgt integraal de richtlijnen van het IWT. Het IWT zal deze gegevens, zonder individuele loonsgegevens, na 
controle bezorgen aan MIP. 
 
5. Eindverslag - valorisatieverslag 
Het eindverslag wordt opgesteld door de projectleider, met de inbreng van alle partners. Het wordt ingediend ten 
laatste 3 maanden na het einde van het project. Er is een sjabloon beschikbaar op onze website.  
In de loop van het project zijn de belangrijkste gegevens over het verloop van het project reeds verzameld via de 
verslagen van de projectwerkgroep. Dit vergemakkelijkt het opstellen van het eindverslag. Rapporteer ook heel 
duidelijk over de graad waarin de innovatiedoelstellingen bereikt zijn, of desgevallend niet gehaald. Dit is tevens 
belangrijk voor de eigendomsrechten (IPR). 
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Er wordt ook veel aandacht besteed aan de PlusMinus-tabel. Dit is een postmortem-verslag, waarin de goede en 
minder goede ervaringen worden besproken, en lessen voor toekomstige projecten kunnen worden afgeleid. 
Voor de valorisatie wordt voor het gehele project een valorisatieverslag gemaakt, dat ingaat op de 
valorisatiemogelijkheden van de resultaten in Vlaanderen. Aansluitend zal elk bedrijf afzonderlijk aan MIP een meer 
gedetailleerd valorisatieplan bezorgen, ten laatste 1 jaar na de einddatum van het project. 

 
Op partner-niveau. 
Alle partners, die betrokken zijn in één of meerdere MIP projecten, zullen hun medewerking verlenen aan de 
evaluatie van MIP via performantie-indicatoren. 


